

## МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

01.10.2015 № 5189

г. Красногорск

О реализации плана действий по обеспечению введения  
федерального государственного образовательного стандарта начального  
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта  
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями) в Московской области в 2015 - 2016 годах

В целях реализации приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», в соответствии с Планом действий по обеспечению введения федерального государственного начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 11.02.2015 № ДЛ-5/07вн,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить прилагаемый План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Московской области в 2015, 2016 годах (далее соответственно – План ФГОС ОВЗ, ФГОС ОВЗ).

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Московской области «Академия социального управления» организовать исполнение Плана ФГОС ОВЗ.

017472

3. Управлению общего образования обеспечить координацию введения ФГОС ОВЗ в Московской области, исполнение Плана ФГОС ОВЗ.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющим управление в сфере образования, разработать муниципальные планы действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в срок до 31.12.2015.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Московской области Н.Н. Пантюхину.

Министр образования  
Московской области



М.Б. Захарова

Утвержден  
Приказом министра образования  
Московской области  
от 01.10.2015 № 5189

План действий по обеспечению введения  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования  
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
в Московской области в 2015, 2016 годах

№ п/п	Направление мероприятий	Содержание работ	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС с ОВЗ</b>			
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Разработка и утверждение приказов министра образования Московской области, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в Московской области, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	2015, 2016 годы	Управление общего образования Министерства образования Московской области
1.2	Мониторинг готовности	Разработка анкет для проведения	Октябрь 2015	Управление общего

	государственных общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области к введению ФГОС ОВЗ	мониторинга общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ. Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ.	готовности к введению ФГОС ОВЗ	года	образования Министерства образования Московской области
1.3	Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ	Анализ результатов мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ	готовности к введению ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2015 года	ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
		Организация и проведение региональных семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ	проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015, 2016 годы	Управление общего образования Министерства образования Московской области ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
2	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
2.1	Координация работы по введению ФГОС ОВЗ в Московской области рабочей группой при Министерстве образования Московской области	Утверждение состава и графика работы рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Московской области	графика реализации ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2015 года	Управление общего образования Министерства образования Московской области
					Стажировочные площадки по апробации ФГОС ОВЗ в Московской области

2.2	Сопровождение деятельности стажировочных площадок по апробации ФГОС ОВЗ в Московской области	Координация и организационное сопровождение стажировочных площадок	2015, 2016 годы	Управление общего образования Министерства образования Московской области ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
2.3	Координация деятельности органов местного самоуправления Московской области, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Проведение инструктивных совещаний со специалистами органов местного самоуправления Московской области, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015, 2016 годы	Управление общего образования Министерства образования Московской области
3	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
3.1	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Подготовка плана-графика поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2015 года	Управление общего образования Министерства образования Московской области
3.3	Обучающие мероприятия на	Подготовка плана-графика по	Ноябрь	Управление общего
	Организация курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ		2015, 2016 годы	ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

	стажировочных площадках по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	проведению обучающихся мероприятий на базе стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015 года	образования Министерства образования Московской области
		Проведение обучающихся мероприятий на базе стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015 года – декабрь 2016 года	ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
<b>4</b>	<b>Финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
4.1	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ОВЗ при формировании бюджета Московской области на очередной финансовый год	Корректировка предложений в проект бюджета Московской области на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГОС ОВЗ	2015, 2016 годы	Управление общего образования Министерства образования Московской области
4.2	Создание условий для инклюзивного образования	Участие в государственной программы «Доступная среда»	2015 год	Управление общего образования Министерства образования Московской области
<b>5</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>			
5.1	Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ.	2015, 2016 годы	Управление общего образования Министерства образования Московской

		<p>Ведение разделов по вопросам ФГОС ОВЗ на сайте Министерства образования Московской области, ГОУ ВО МО «Академия социального управления», стажировочных площадках по апробации ФГОС ОВЗ</p>		<p>области          Организационно-аналитическое управление          Министерства образования          Московской области          ГОУ ВО МО          «Академия социального управления»</p>
--	--	---	--	---